

Этапы газификации жилого дома

1. Проектные работы

Необходимый перечень документов для проектирования:

- Проект дома (поэтажные планы);
- Топоъемка местности (участок с домом + 2 соседних участка);
- Свидетельство и кадастровый паспорт на участок;
- Копию паспорта владельца участка
- Справка из ДНП о возможности подключения к газопроводу.

2. Согласование и регистрация проекта газификации дома

Необходимый перечень документов для начала строительно-монтажных работ:

- Согласованный с председателем правления проект, в 4-х экземплярах;
- Договор на строительный контроль с трестом газового хозяйства;
- Договор с подрядной организацией на строительно-монтажные работы.

3. Строительно-монтажные работы

- Разбивка трассы газопровода;
- Доставка материалов;
- Земляные работы;
- Монтаж подземного газопровода;
- Монтаж домового регуляторного пункта;
- Монтаж внутреннего газопровода до газовых приборов;
- Изготовление исполнительно-технической документации.

4. Сдача газопровода тресту газового хозяйства

- Подписать исполнительную документацию в газовой службе и в тресте газового хозяйства;
- Заключенный договор на обслуживание газопровода и домового регулятора;
- Предоставление в трест газового хозяйства:
 - Акт о проверке дымоходов и вентиляционных каналов;
 - Протокол замера заземления газового оборудования;
 - Паспорт БТИ дома;
 - Паспорт на установленное газовое оборудование;
 - Предоставление договора на обслуживание сигнализатора загазованности (при наличии);
 - Справка о количестве проживающих (по месту прописки);
 - Договора на техническое обслуживание газового оборудования (котел, плита, колонка, бойлер, генератор и т.д.);
 - Акт разграничения обслуживания газового оборудования, если газовое оборудование обслуживает не трест газового хозяйства;
 - Заключить договор на пуск газа с трестом газового хозяйства
 - Осуществить врезку газопровода, идущего к дому в уличный газопровод силами треста газового хозяйства

5. Пуск домового регулятора и пуск газового оборудования